Zatacznik nr 5

do Regulaminu dofinansowania wewnetrznych

projektow naukowych prowadzonych w ANS w Tarnowie
z dnia 2 lutego 2023 r.

Tarnow, dn. .ccooovvveveeeinnenne, r.
Imig i nazwisko: ...
Wydziak: ... Decyzja Rektora
Katedra: ........coovviiiiiiii [] Wyrazam zgode na zmiane terminu
Adres e-mail: ............oooiiiiiii zakonczenia realizacji projektu
Tel L] Nie wyrazam zgody na zmiane terminu

zakonczenia realizacji projektu

Tarndw, dn. ........coooiiiiiii

(podpis)

Whiosek o0 zmiane terminu zakonczenia realizacji wewnetrznego projektu naukowego
dofinansowanego ze Srodkow Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

Zwracam si¢ z prosba o przesunigcie terminu zakonczenia realizacji projektu naukowego nr................... ,
ZALYEHOWANECEO . . .eeevieirieiiiiieti ettt r e r e ne e sne e srenree ,zdnia ............... na dzien
W uzasadnieniu pragng poinformOWAC, Z€ .........o.iirintiritint ittt ettt ettt ettt eeeae e renennaneanans

Zataczam opis stanu realizacji projektu.

(podpis Kierownika projektu)

Zataczniki:

1. Stan realizacji projektu w dniu...



Stan realizacji projektu
nr ... wdniu ...

Tytul projektu

realizowany na podstawie UMOWY NT:............coevevevevceeeens, ZANIA o,

Planowany termin zakonczenia realizacji projektu: ...............ccevvecieennnne.

Kwota przeznaczona na realizacje projektu: ...

I. OPIS STANU REALIZACJI PROJEKTU

Opis wykonanych zadan (zgodnie z harmonogramem projektu):

1. ROZLICZENIE FINANSOWE

Termin realizacji* Przewidywane koszty onﬁ(;?cz)% na
Lp. Nazwa zadania przeznaczone na P realizaci
realizacj¢ zadania (z}) 1zacje
od do zadania (zt)
Razem (zh)
Potwierdzam zgodno$¢ wykazanych kosztow projektu z ewidencja ksiggowa.
(podpis Kwestora)

111. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

1. Wyjasnienie ewentualnych rozbieznosci miedzy kosztami planowanymi a poniesionymi:

2. Wpyjasnienie ewentualnych rozbieznosci migdzy zadaniami zaplanowanymi we wniosku a zadaniami
zrealizowanymi:

Tarnow, dn. .........coooviiiiiniin..

(podpis Kierownika projektu)

! Prosze poda¢ w miesigcach rozumianych jako miesigce realizacji projektu (np. od 1 do 4; od 5 do 5).




